



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
(ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

สารบัญ

เรื่อง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑ - ๑๑

- ๑ ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕)
- ๒ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๓ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๔ ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๕ กรอบและแนวทางของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๗ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑๒ - ๑๓

๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑๔ - ๓๔

- ๑ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๒.โครงการพัฒนาในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕
- ๓.ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๔.ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ในการดำเนินงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑ กำหนดไว้ว่า ใน การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่ง ที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา ๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ **“ระบบติดตาม”** จึงเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง **“ระบบประเมินผล”** ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ **“การติดตาม”** (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิค ค เชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ

อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วน ของ “การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการ ประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ ประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุง และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ดังนั้นแล้ว การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการกำหนดไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความสำคัญของการติดตามประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้เราสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังทำให้ทราบถึงเรื่องที่ทำหรือไม่ทำ หรือไม่เพราะเหตุใด การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ทราบถึงทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล

๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการการยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔) เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก กอง ทุกกองทุกระดับ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การติดตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๒๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และให้ใช้ข้อความนี้แทน กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้


ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการฯ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

- (๑) กำหนดแนวทาง และวิธีการ
- (๒) กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต
- (๓) วางแผนติดตามและประเมินผล
- (๔) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ (๒๙) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ข้อความนี้แทน

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



๔.เครื่องมือการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยและคู่มือการดำเนินการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➢ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

➢ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๓.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ		
๔.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา		
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล		
๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน		
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น		
๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น		
๑๑.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด		
๑๒.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		
๑๓.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น		
๑๔.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา		
๑๕.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด		
๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา		
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์		
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์		

หมายเหตุ การวัด และการนำเสนอผล ความถี่ในการวัด : หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการเกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การดำเนินการนั้น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น
๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

() ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)	() ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)
() ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)	() ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑		ปีที่ ๒		ปีที่ ๓		ปีที่ ๔		ปีที่ ๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.	xx	xx	xx	xx	xx	xx					xx	xxxx
๒.												
๓.												
ฯลฯ....												
รวม												

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีนั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ อปท. ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ใด

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.	xx	xx	xx	xx	Xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
๒.												
๓.												
ฯลฯ....												
รวม												

เกณฑ์การพิจารณา :

๑. ทำการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้นี้ว่ามีโครงการที่เสร็จเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนฯ
๒. หากมีร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

ยุทธศาสตร์	งบทดิด		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	xxx	Xx	xxx	xx	xxx	xx
๒.						
๓.						
๔.						
๕						
๖						
๗						
๘						
รวม						

เกณฑ์การพิจารณา : นำเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน เพื่อเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานตามแผนนั้น

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ.....

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑.	xxx	Xxx	xx	xx	xx
๒.					
๓.					
๔	xxx	Xxx	xx	xx	xx
๕					
๖					
๗					
๘					
รวม					

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นเป็นอย่างไร

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแขวงน้อย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.....

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาปี.....

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑.	xxx	xxx
๒.	xxx	xxx
๓.	xxx	xxx
๔.	xxx	xxx
๕.	xxx	xxx
๖.	xxx	xxx
๗.	xxx	xxx
๘.	xxx	xxx
รวม	xxxx	xxxx

เกณฑ์การพิจารณา : หากจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ ที่กำหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯที่กำหนด

หมายเหตุ (ดำเนินงานปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี)

แบบ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อปท.....ในภาพรวม

คำชี้แจง แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจนี้ ใช้ในการสอบถามและประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ที่มีต่อการดำเนินงาน /โครงการ /กิจกรรม ในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งแบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- (๑) เพศ () ชาย () หญิง
- (๒) อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐ -๓๐ ปี () ๓๑ - ๔๐ ปี
- () ๔๑ - ๕๐ ปี () ๕๑ - ๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
- (๓) การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า () อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
- () ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี () อื่นๆ โปรดระบุ.....
- (๔) อาชีพหลัก () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
- () รับจ้างทั่วไป () นักเรียน/นักศึกษา () เกษตรกร
- () อื่นๆ โปรดระบุ.....

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
ในด้านการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในภาพรวม**

คำชี้แจง เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยสามารถให้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม ประกอบด้วย พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ แบบสอบถามในส่วนนี้ประกอบไปด้วย ความพึงพอใจ ๑๐ ด้าน

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ			
๕.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			
๖.การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆจัดทำในห้วงเวลาที่เหมาะสม			
๗.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘.การดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙.การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีความคุ้มค่าในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ			
๑๐.ประชาชนโดยทั่วไปได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ			

**ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้านการจัดทำและการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย**

คำชี้แจง เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยสามารถให้คะแนนความพึงพอใจ ในภาพรวมประกอบด้วย พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ แบบสอบถามในส่วนนี้ประกอบไปด้วย ความพึงพอใจ ๙ ด้าน ดังนี้

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ (โครงการ/กิจกรรม)เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น			
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบก่อนการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการเสนอโครงการ/กิจกรรมต่างๆก่อนนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น			
๔.มีการรายงานผลและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเมื่อเสร็จสิ้นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			
๕.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น			
๖.การจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสนอความต้องการ มีการจัดทำโครงการในห้วงเวลาที่เหมาะสม			
๗.โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มาจากความต้องการของประชาชนและประชาคมหมู่บ้าน อย่างแท้จริง			
๘.ประชาชนโดยรวมได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม ซึ่งบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น			
๙.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีความคุ้มค่าในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ			

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

(โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย)

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๐ หรือใกล้เคียง ๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อบต . ไม่ประสบความสำเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๕ แสดงว่าผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐ หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อบต . ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด

๖.ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

๑) ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งทำให้วิธีการปฏิบัติการดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น มีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

๓) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่างๆ ที่นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัยสั่งการผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ วินิจฉัย สั่งการ ใ้ได้อย่างถูกต้องชัดเจน รัดกุมมีเหตุ มีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับปรับปรุง แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของ งานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตพื้นที่

๗.คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแว้งน้อย

๑. นายวิเชียร	ดวงจุมพล	ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ ๓	ประธานกรรมการ
๒. นายสำรอง	ปัตตาทานัง	ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ ๒	กรรมการ
๓. นายพิชญพงษ์	สนอุป	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒	กรรมการ
๔. นายนนท์กานต์	นาอุดม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕	กรรมการ
๕. นางสาวบัวทอง	สาคร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑	กรรมการ
๖. นายสถิตย์	อันนารี	ผู้แทนประชาคม หมู่ ๘	กรรมการ
๗. นายสมคิด	ชำโพธิ์	ผู้แทนประชาคม หมู่ ๑๑	กรรมการ
๘. นายมิตรภาพ	ไกรวัน	(ตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่)	กรรมการ
๙. นายศิริโชค	งวงช้าง	(ตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่)	กรรมการ
๑๐. นางสาวปาณิสสา	ประถังธานี	(ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)	กรรมการ
๑๑. นายสุภาพ	ว่องไว	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางวิลาวรรณ	สายมัน	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาแนวทางการการพัฒนา นโยบาย ผู้บริหาร รวมทั้ง ปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยมียุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนาการพัฒนาดังนี้

๑. วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

**“ตำบลเวียงน้อยเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี”**

๒. พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย (Mission)

๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
๒. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
๓. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๔. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว
๕. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน
๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน
๗. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา / เป้าประสงค์ (Goals)

๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
๒. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
๓. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๔. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว
๕. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน
๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน
๗. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น

๔. ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน	
	๑.๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน
	๑.๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	๑.๓.แผนงานงบกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
	๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง	
	๓.๑ แผนงานการศึกษา
	๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์
	๓.๓ แผนงานงบกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	
	๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	๔.๒ แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	
	๕.๑ แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ	
	๖.๑ แผนงานสาธารณสุข
	๖.๒ แผนงานงบกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
	๗.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	
	๘.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
	๘.๒ แผนงานการศึกษา

ส่วนที่ ๓ ผลดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงานเพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นโดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑-๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑-๓

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว		
ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา	/	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา	/	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา	/	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	/	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนา	/	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา	/	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง :เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

- ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 ๒. รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ (/) ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) ไตรมาสที่ ๒ (/) (มกราคม- มีนาคม)
 ไตรมาสที่ (/) ๓ (เมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๔ (/) (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การวางแผน งบประมาณน้อย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วม ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป งบประมาณน้อย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไว้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน	๑๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๗๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๔	๑,๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๔	๙๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๔	๙๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๖	๑,๐๒๔,๗๕๐.๐๐
๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๖,๖๘๖,๑๐๐.๐๐	๒๓	๗,๓๐๕,๗๐๐.๐๐	๒๓	๕,๙๑๑,๐๐๐.๐๐	๓๖	๑๒,๔๓๙,๕๐๐.๐๐	๗๐	๑๕,๓๑๒,๐๐๐.๐๐	๙๐	๔๕,๑๖๒,๘๙๖.๐๐
๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง	๑๓	๑๕,๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๓	๑๕,๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑๕,๘๐๕,๘๐๐.๐๐	๑๔	๑๕,๖๑๓,๘๐๐.๐๐	๑๔	๑๕,๑๖๓,๘๐๐.๐๐	๑๔	๑๕,๕๐๘,๗๖๔.๐๐
๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕	๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๕	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๕	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๖	๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๖	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๕	๔๙๕,๕๐๐.๐๐
๕ การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	๒	๙๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๘	๓๐๒,๐๐๐.๐๐	๙	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๙	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๗	๒๗๓,๒๐๐.๐๐
๖ การเสริมสร้างสุขภาพ	๔	๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๘	๘๐๓,๐๐๐.๐๐	๕	๘๘๙,๗๗๒.๐๐	๕	๘๘๙,๗๗๒.๐๐	๕	๘๘๙,๗๗๒.๐๐	๕	๙๔๑,๐๐๐.๐๐
๗ การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๖	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๖	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๖	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๖	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๖	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๔	๒๓๐,๐๐๐.๐๐
๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๑๒	๗๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๑	๙๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๑	๑,๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๑,๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๗๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑,๑๐๙,๖๐๐.๐๐
รวม	๗๗	๒๕,๐๒๑,๑๐๐.๐๐	๘๑	๒๕,๙๕๔,๗๐๐.๐๐	๘๗	๒๕,๙๙๑,๕๗๒.๐๐	๑๐๑	๓๒,๗๔๘,๐๗๒.๐๐	๑๓๕	๓๔,๔๙๐,๕๗๒.๐๐	๑๕๑	๖๔,๗๔๑,๗๑๐.๐๐

๓ ผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาเมืองและชุมชน	๑๖	๑,๐๒๔,๗๕๐.๐๐	๑๐	๔๐๒,๗๗๒.๐๐	๕	๑,๐๒๔,๗๕๐.๐๐
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๙๐	๔๕,๑๖๒,๘๙๖.๐๐	๑๔	๔,๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๓๑	๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
๓. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง	๑๔	๑๕,๕๐๔,๗๖๔.๐๐	๑๔	๑๕,๕๘๓,๕๖๔.๐๐	๑๐	๑๓,๗๑๑,๓๔๙.๐๐
๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	๕	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	๓	๓๒๔,๐๐๐.๐๐
๕. การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	๗	๒๗๓,๒๐๐.๐๐	๔	๑๒๓,๒๐๐.๐๐	๒	๖๕,๓๒๔.๐๐
๖. การเสริมสร้างสุขภาพ	๕	๙๔๑,๐๐๐.๐๐	๕	๙๑๐,๐๐๐.๐๐	๔	๘๓๓,๐๘๐.๐๐
๗. การอนุรักษ์ สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐๐.๐๐
๘. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๑๐	๑,๑๐๙,๖๐๐.๐๐	๙	๙๗๔,๖๐๐.๐๐	๗	๘๘๒,๕๖๘.๐๐
	๑๕๑	๖๔,๗๔๑,๗๑๐.๐๐	๖๕	๒๒,๗๑๒,๖๓๖.๐๐	๖๒	๒๖,๗๔๑,๖๐๘๐.๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๑. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. การพัฒนาเมืองและชุมชน	-	-	-	-	-
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	/	-	๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-
๓. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง	/	-	-	-	-
๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	-	-
๕. ส่งเสริมการเกษตรและและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	-
๖. การเสริมสร้างสุขภาวะ	-	-	-	-	-
๗. การอนุรักษ์ สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-
๘. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นเป็นอย่างไร

โครงการพัฒนาในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ -เดือนกันยายน ๒๕๖๕
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผนงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ/โอน (บาท)	เงินสะสม	งบประมาณที่ ดำเนินการ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	การพัฒนาเมือง และชุมชน	โครงการตั้งจุดบริการ ประชาชนช่วงเทศกาล	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	/			
๒	การพัฒนาเมือง และชุมชน	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผน อุบัติเหตุทางถนน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	/			
๓	การพัฒนาเมือง และชุมชน	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	/			
๔	การพัฒนาเมือง และชุมชน	ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	๒๐,๐๐๐.๐๐		๗,๗๕๐.๐๐	สำนักปลัด			/	มีวัสดุเพื่อดับไฟ ไฟ
๕	การพัฒนาเมือง และชุมชน	อุดหนุนให้ที่ทำการปกครอง อำเภอเวียงน้อย	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			/	อุดหนุน โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญห ยาเสพติด
๖	การพัฒนาเมือง และชุมชน	อุดหนุนให้ที่ทำการปกครอง จังหวัดขอนแก่น	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			/	อุดหนุนโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด
๗	การพัฒนาเมือง และชุมชน	เงินสำรองจ่าย	๑,๐๔๗,๗๗๒.๐๐๐		๙๕๘,๖๐๙.๐๐				/	ช่วยเหลือ ประชาชนใน เหตุการณ์ฉุกเฉิน

โครงการพัฒนาในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ -เดือนกันยายน ๒๕๖๕
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตาม แผนงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ/โอน (บาท)	เงิน สะสม	งบประมาณที่ ดำเนินการ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๘	การพัฒนาเมืองและชุมชน	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	/			
๙	การพัฒนาเมืองและชุมชน	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	/			
๑๐	การพัฒนาเมืองและชุมชน	โครงการฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	-		สำนักปลัด	/			
๑๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน หมู่ ๑ บ้าน แวงน้อย - จากลำห้วย ขอนขว้าง ถึงโนนบ้านเช่า	๒๕๒,๐๐๐.๐๐		๒๕๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก
๑๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่๒ บ้านดอนหัน สายจากวัด - หนองศาล เจ้า	๒๖๕,๐๐๐.๐๐		๒๖๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก
๑๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างขยาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแวง สายภายในหมู่บ้าน	๔๕๗,๐๐๐.๐๐		๔๕๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก

โครงการพัฒนาในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ -เดือนกันยายน ๒๕๖๕
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตาม แผนงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ/โอน (บาท)	เงิน สะสม	งบประมาณที่ ดำเนินการ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ ๔ บ้านกุดครุ -สายกุดครุ เชื่อม บ้านหนองหญ้าปล้อง	๔๖๖,๐๐๐.๐๐		๔๖๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก
๑๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ ๕ บ้านอีโล่ สาย เชื่อมถนนทางหลวง ๒๐๖๕ หนองเชียงคูน	๓๖๐,๐๐๐.๐๐		๓๖๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก
๑๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนสายคัน ลำห้วยขอนแก่น หมู่ ๖ โคกสี	๑๒๖,๐๐๐.๐๐		๑๒๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก
๑๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหอย - สาย คันห้วยอีง่อง	๑๐๔,๐๐๐.๐๐		๘๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก
๑๘	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ บ้านป่าเป้ง สายซอยปู่ ตา	๑๙๐,๐๐๐.๐๐		๑๙๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก
๑๙	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสลหมู่ ๙ ซอยภายในหมู่บ้าน -ซอย ทางเข้าโรงเรียน -ซอยเพชร ศิลาทอง ๒	๓๐๗,๐๐๐.๐๐		๓๐๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชนสัญจร สะดวก
๒๐	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาจาน -สาย เชื่อมเขตเทศบาล	๓๓๙,๐๐๐.๐๐		๓๓๙,๐๐๐.๐๐				/	ประชาชนสัญจร สะดวก

โครงการพัฒนาในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ -เดือนกันยายน ๒๕๖๕
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผนงาน	งบประมาณที่อนุมัติ/โอน (บาท)	เงินสะสม	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๒๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนขี้เหล็ก - สายรอบหมู่บ้าน	๒๙๘,๐๐๐.๐๐		๒๙๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจร สะดวก
๒๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๒ ซอยจากถนนลาดยางแวงน้อยน้ำซับ ถึง ซอยบ้านนายประนอม รุมประภา	๓๓๐,๐๐๐.๐๐		๓๓๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจร สะดวก
๒๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขายผิวจราจร คสล. พร้อมร่องระบายน้ำ (แบบไร้ท่อ) สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแขมสอง	๔๗๕,๐๐๐.๐๐		๔๗๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจร สะดวก
๒๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงรั้วกำแพงสำนักงาน อบต.แวงน้อย	๒๔๐,๐๐๐.๐๐		๒๒๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ป้องกัน ทรัพย์สิน ราชการ ศูนย์หาย
๒๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาจาน	๑๗๓,๐๐๐.๐๐		๑๗๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	คุณภาพ ชีวิตเด็กที่ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
๒๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการฝังกลบบ่อขยะ อบต.แวงน้อย	๓๐๙,๐๐๐.๐๐		๓๐๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ไม่มีขยะ ปลิวเกลี่ย นกลาด

โครงการพัฒนาในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ -เดือนกันยายน ๒๕๖๕
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผนงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ/โอน (บาท)	เงินสะสม	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๒๗	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างคันดิน รอบ บริเวณ บ่อขยะ อบต.เวียงน้อย	๑๓๘,๐๐๐.๐๐		๑๓๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก
๒๘	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑ บ้านเวียงน้อย - สายจากเขต เทศบาล - ลำห้วยนา		๒๘๔,๐๐๐.๐๐	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก
๒๙	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ชุมชนโคกสี สายนางงามเข้ม ตา ใส หมู่ ๖ บ้านโคกสี		๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก
๓๐	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๑ บ้านโนนขี้เหล็ก สาย ปราสาทอุทิศ		๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก
๓๑	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนสายคันลำ ห้วยทราย หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรี เมือง		๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก
๓๒	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๒ บ้านดอนหัน - สายเชียงหมู - ศาลเจ้า		๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก
๓๓	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็กและร่องน้ำไร้ท่อ บ้านหนองแถม หมู่ที่ ๓		๔๖๗,๐๐๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก

โครงการพัฒนาในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ -เดือนกันยายน ๒๕๖๕
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผนงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ/โอน (บาท)	เงินสะสม	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๓๔	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านนางสำเนียง หมู่ ๔ บ้านกุดจุก		๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก
๓๕	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตและร่อง ระบายน้ำแบบไร้ท่อ หมู่ ๕ บ้านอิโล		๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก
๓๖	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง หอย โคกกลาง หมู่ ๗ บ้านหนอง หอย		๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก
๓๗	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ บ้าน หมู่ ๘ บ้านป่าเป้ง		๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก
๓๘	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชร ศิลาใต้ หมู่ ๙ บ้านโนนศิลา		๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชนสัญจร สะดวก
๓๙	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีต บ้านนา จาน หมู่ ๑๐		๓๖๒,๐๐๐.๐๐	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชนสัญจร สะดวก

โครงการพัฒนาในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ -เดือนกันยายน ๒๕๖๕
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผนงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ/โอน (บาท)	เงินสะสม	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๔๐	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน หมู่ ๑๑ บ้านโนนชีเหล็ก		๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก
๔๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขายนิวจราจร คสล. พร้อมร่อง ระบายน้ำ (แบบไร้ท่อ) สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแคมสอง		๓๗๔,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง			/	ประชาชน สัญจรสะดวก
๔๒	การพัฒนาการศึกษาและ ศักยภาพพลเมือง	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซม	๕๐,๐๐๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			/	มีการทำงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
๔๓	การพัฒนาการศึกษาและ ศักยภาพพลเมือง	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๙๗๔,๘๗๕.๐๐		๘๐๙,๗๙๕.๐๐	กอง การศึกษาฯ			/	เด็กปฐมวัยมี อาหารกลางวัน กินและมี คุณภาพด้าน การศึกษา
๔๔	การพัฒนาการศึกษาและ ศักยภาพพลเมือง	คำอาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียน สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ทั้ง ๔ แห่งและเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง	๖๖๑,๐๘๙.๐๐		๔๗๓,๖๕๔.๐๐	กอง การศึกษาฯ			/	เด็กมีสุขภาพ แข็งแรงไม่ขาด สารอาหาร

โครงการพัฒนาในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ -เดือนกันยายน ๒๕๖๕
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผนงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ/โอน (บาท)	เงินสะสม	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๔๕	การพัฒนา การศึกษาและ ศักยภาพพลเมือง	โครงการจัดงานพ่อและวันแม่แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	กอง การศึกษาฯ	/			
๔๖	การพัฒนา การศึกษาและ ศักยภาพพลเมือง	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	กอง การศึกษาฯ	/			
๔๗	การพัฒนา การศึกษาและ ศักยภาพพลเมือง	อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่อบต.แวงน้อยทั้ง ๔ แห่ง	๘๘๒,๐๐๐.๐๐		๘๒๙,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ			/	เด็กนักเรียน มีอาหาร กลางวัน
๔๘	การพัฒนา การศึกษาและ ศักยภาพพลเมือง	โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านนาจาน	๑๓๒,๐๐๐.๐๐		๔๙,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ			/	มีรถรับส่ง เด็กนักเรียน
๔๙	การพัฒนา การศึกษาและ ศักยภาพพลเมือง	โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนที่ยากจนยากไร้ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองแขม	๑๒๐,๐๐๐.๐๐		๔๔๘,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ			/	มีรถรับส่งเด็ก นักเรียน
๕๐	การพัฒนา การศึกษาและ ศักยภาพพลเมือง	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	-	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			/	ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงิน สงเคราะห์

โครงการพัฒนาในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ -เดือนกันยายน ๒๕๖๕
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผนงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ/โอน (บาท)	เงินสะสม	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๕๑	การพัฒนา การศึกษาและ ศักยภาพพลเมือง	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๑๗๔,๔๐๐.๐๐	-	๑,๙๔๖,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด	/			ผู้พิการได้รับ เงิน สงเคราะห์
๕๒	การพัฒนา การศึกษาและ ศักยภาพพลเมือง	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๓๑๕,๒๐๐.๐๐	-	๙,๗๗๙,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	/			ผู้สูงอายุได้รับ เงิน สงเคราะห์
๕๓	การพัฒนา การศึกษาและ ศักยภาพพลเมือง	ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	/			
๕๔	การพัฒนา การศึกษาและ ศักยภาพพลเมือง	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	/			อุดหนุน อำเภอแวง น้อย
๕๕	การพัฒนา การศึกษาและ ศักยภาพพลเมือง	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	/			

โครงการพัฒนาในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ -เดือนกันยายน ๒๕๖๕
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผนงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ/โอน (บาท)	เงินสะสม	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๕๖	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร	/			
๕๗	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๙,๔๘๗.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร			/	มีต้นไม้ เพิ่มขึ้น
๕๘	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน	โครงการจ้างเหมาคนงานประจำรถ ขยะและพนักงานขับรถขยะ	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			/	ขยะลด น้อยลง
๕๙	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน	โครงการฝังกลบมูลฝอยบ่อทิ้งขยะ	๑๒๕,๕๐๐.๐๐	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			/	ขยะไม่ปลิว เกลื่อนกราด

โครงการพัฒนาในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ -เดือนกันยายน ๒๕๖๕
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผนงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ/โอน (บาท)	เงินสะสม	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๖๑	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	/			
๖๒	การพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ การเกษตรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร	/			
๖๓	การพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยง โคกระบือ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖,๘๓๒.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร			/	เกษตรกรมี อาชีพเสริม
๖๔	การพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๓,๒๐๐.๐๐	-	๓๘,๔๙๒.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร			/	สัตว์ปลอด โรคคน ปลอดภัย
๖๕	การพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน	ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร	/			
๖๖	การพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน	โครงการส่งเสริมครอบครัว เกษตรกรต้นแบบ	-	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร	/			

โครงการพัฒนาในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ -เดือนกันยายน ๒๕๖๕
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผนงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ/โอน (บาท)	เงินสะสม	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๖๗	การเสริมสร้าง สุขภาพ	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน แพทย์ฉุกเฉิน	๔๓๘,๐๐๐.๐๐	-	๔๓๘,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			/	ลดการสูญเสีย ของประชาชน ในพื้นที่
๖๘	การเสริมสร้าง สุขภาพ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๗๒,๐๘๐.๐๐	-	๗๒,๐๘๐.๐๐	สำนักปลัด			/	ป้องกันยุ่งลาย
๖๙	การเสริมสร้าง สุขภาพ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			/	อุดหนุน สาธารณสุข มูลฐาน
๗๐	การเสริมสร้าง สุขภาพ	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล แวงน้อย	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด			/	สนับสนุน กองทุน สปสช.
๗๑	การเสริมสร้าง สุขภาพ	ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	/			

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
 คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบลแขวงน้อย ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแขวงน้อย อำเภอแขวงน้อย จังหวัด
 ขอนแก่น วัน/เดือน/ปีที่รายงาน/วันที่.....๑๓.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.๒๕๖๕

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ **ท้องถิ่น**
 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละ
		จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ใน แผน	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ	
๑	การพัฒนาเมืองและชุมชน	๑๖	๕	๓.๓๑
๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๙๐	๓๑	๒๐.๒๕
๓	การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง	๑๔	๑๐	๖.๖๒
๔	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕	๓	๑.๙๐
๕	ส่งเสริมการเกษตรและและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการ แข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๗	๒	๑.๓๒
๖	การเสริมสร้างสุขภาวะ	๕	๔	๒.๖๔
๗	การอนุรักษ์ สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๐	๐.๐๐
๘	การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิ บาล	๑๐	๗	๔.๖๓
	รวมทั้งสิ้น	๑๕๑	๖๒	๔๑.๐๕

เกณฑ์การพิจารณา : หากจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน
 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ ที่กำหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่า
 ที่กำหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯที่กำหนด

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยในภาพรวม

๑ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๐ คน ชาย ๑๒๐ คน หญิง ๘๐ คน ปรากฏผลดังนี้

จำนวนประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒๐๐ คน		จำนวน(คน)	ร้อยละ
เพศ	๑. ชาย	๑๒๐	๖๐.๐๐ %
	๒. หญิง	๘๐	๔๐.๐๐ %
อายุ	๑. ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๒	๖.๐๐%
	๒. ๒๐ - ๓๐ ปี	๓๐	๑๕.๐๐ %
	๓. ๓๑ - ๔๐ ปี	๓๕	๑๗.๕๐ %
	๔. ๔๑ - ๕๐ ปี	๕๔	๒๗.๐๐ %
	๕. ๕๑ - ๖๐ ปี	๔๗	๒๓.๕๐.%
	๖. มากกว่า ๖๐ ปี	๒๒	๑๑.๐๐ %
การศึกษา	๑. ประถมศึกษา	๑๔๕	๗๒.๕๐%
	๒. มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๓๕	๑๗.๕๐ %
	๓. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๒	๑.๐๐ %
	๔. ปริญญาตรี	๑๐	๕.๐๐ %
	๕. สูงกว่าปริญญาตรี	๕	๒.๕๐ %
	๖. อื่น ๆ	๓	๑.๕๐ %
อาชีพหลัก	๑. รับราชการ	๗	๓.๕๐ %
	๒. เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๗	๓.๕๐ %
	๓. ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๒๐	๑๐.๐๐ %
	๔. รับจ้าง	๒๕	๑๒.๕๐ %
	๕. นักเรียน นักศึกษา	๑๘	๙.๐๐ %
	๖. เกษตรกร	๑๒๓	๖๑.๕๐ %
	๗. อื่น ๆ (ระบุ.....)	-	-
จำนวนรวมทั้งหมด		๒๐๐	๑๐๐ %

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ในด้านการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในภาพรวม

ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒๐๐ คน ผลการสำรวจ ๑๐ ประเด็นการประเมิน พอใจมากคิดเป็นร้อยละ ๖.๓๐% พอใจคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ % ไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๒.๙๐ %

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐	๘๘.๐๐	๒.๐๐
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕.๐๐	๙๒.๐๐	๓.๐๐
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๐	๙๐.๐๐	๒.๐๐
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ	๗.๐๐	๘๙.๐๐	๔.๐๐
๕.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐	๙๐.๐๐	๑.๐๐
๖.การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆจัดทำในห้วงเวลาที่เหมาะสม	๓.๐๐	๙๔.๐๐	๓.๐๐
๗.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๕.๐๐	๙๐.๐๐	๕.๐๐
๘.การดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน	๖.๐๐	๙๑.๐๐	๓.๐๐
๙.การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีความคุ้มค่าในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	๕.๐๐	๙๒.๐๐	๓.๐๐
๑๐.ประชาชนโดยทั่วไปได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	๕.๐๐	๙๒.๐๐	๓.๐๐
ภาพรวม	๖.๓๐	๙๐.๘๐	๒.๙๐

เกณฑ์การพิจารณา หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมาก มีมากกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด แต่ถ้ามีร้อยละของประชาชนพอใจและพอใจมากน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมิน ปรากฏว่า คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๐ % และในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ % ในระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๐ % ซึ่งจากผลการประเมิน จะเห็นได้ว่า การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก และระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย สามารถดำเนินงานในภาพรวมได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้านการจัดทำ และการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

คำชี้แจง เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การดำเนินงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยสามารถให้คะแนนความพึงพอใจ ในภาพรวมประกอบด้วย พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ แบบสอบถามในส่วนนี้ประกอบไปด้วย ความพึงพอใจ ๙ ด้าน ดังนี้

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ (โครงการ/กิจกรรม)เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	๗.๐๐	๘๙.๐๐	๔.๐๐
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบก่อนการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	๓.๐๐	๙๐.๐๐	๗.๐๐
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการเสนอโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ก่อนนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	๖.๐๐	๙๐.๐๐	๔.๐๐
๔.มีการรายงานผลและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเมื่อเสร็จสิ้นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๒.๐๐	๙๐.๐๐	๘.๐๐
๕.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔.๐๐	๘๙.๐๐	๗.๐๐
๖.การจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสนอความต้องการ จัดทำในห้วงเวลาที่เหมาะสม	๖.๕๐	๙๐.๕๐	๒.๕๐
๗.โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มาจากความต้องการของประชาชนและประชาคมหมู่บ้าน	๗.๐๐	๙๑.๐๐	๒.๕๐
๘.ประชาชนโดยรวมได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมซึ่งบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔.๐๐	๙๐.๐๐	๖.๐๐
๙.การจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีความคุ้มค่าในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	๕.๐๐	๙๐.๐๐	๕.๐๐
รวม	๔.๙๕	๘๙.๙๕	๕.๑๐

เกณฑ์การพิจารณา

หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมาก มีมากกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด แต่ถ้ามีร้อยละของประชาชนพอใจและ พอใจมาก น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อยไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมิน

ปรากฏว่า คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๕ % และในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๕ % ในระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๐ % ซึ่งจากผลการประเมิน จะเห็นได้ว่าการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในระดับพอใจมาก และระดับพอใจ คิดเป็น ร้อยละ ๙๔.๙๐ % ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย สามารถดำเนินงานในภาพรวมได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

๒. ปัญหาและอุปสรรคของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ปัญหา/อุปสรรค

๑. เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น บ่อยครั้งโดยไม่มีการคำนึงถึงช่วงเวลาในการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบกับมีการปรับปรุงระบบการใช้งานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา (ระบบ e plan) ซึ่งทำให้ข้อมูลในระบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ดำเนินการจึงต้องเสียเวลาในการตรวจสอบข้อมูลติดตามประมวลผลในระบบและข้อมูลที่ได้มีการดำเนินงานจริง เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

๒. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑.การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา เห็นควรเสนอคณะผู้บริหารให้ความสำคัญในการสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดทำโครงการในลักษณะการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อยเพิ่มขึ้น

๒.การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา เห็นควรเสนอคณะผู้บริหารให้ความสำคัญในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดทำโครงการในลักษณะที่เป็นการรณรงค์ และป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อยเพิ่มขึ้น

๓.ควรมีการประสานงานการเสนอโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ

๔.ก่อนการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ให้จัดส่งโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

๖.การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ในแต่ละยุทธศาสตร์ควรมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้านควบคู่กันไปโดยไม่เน้นเพียงยุทธศาสตร์ใด ยุทธศาสตร์หนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่น

๗.สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติ ควรให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ละ จุดมุ่งหมายของการพัฒนาท้องถิ่น

